

## CRONOGRAMA FÍSICO DE ATIVIDADES

	10 abr	26 abr	03 mai	08 mai	06 Jul	07 ago	24 ago	06 set	06 nov	04 dez	15 dez	05 jan
Primeira reunião com Administração Municipal e Consultoria contratada												
Treinamento Equipe Técnica Municipal: Embasamento Técnico-Administrativo-Legal												
Entrega 1ª fase: Plano de Trabalho												
1ª Audiência Pública												
Avaliação Temática Integrada												
Treinamento Comissão de Acompanhamento: embasamento, competências												
Entrega 2ª fase: Avaliação Temática integrada												
Treinamento Equipe Técnica Municipal: diretrizes e proposições												
2ª Audiência Pública												
Entrega 3ª fase: diretrizes e proposições												
Treinamento Equipe Técnica Municipal: Legislação Básica; Processo de Planejamento e Gestão Municipal												
Entrega 4ª fase: Legislação e Sistema de Planejamento												
Treinamento Equipe Técnica Municipal: Plano de Ação; Indicadores; Implementação do Plano Diretor												
3ª Audiência Pública												
Treinamento Comissão de acompanhamento, sobre criação, atribuições, composição e funcionamento do Conselho												
Entrega versão final PDM												